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I. La relation moyens-fins

L’analyse des objectifs est une démarche méthodologique 
qui permet :

 de décrire la situation future atteinte après résolution de 
l’ensemble des problèmes, avec la participation des 
parties concernées,

 d’identifier les relations moyens-fins,

 et de visualiser les relations moyens-fins dans un 
diagramme.

Ainsi la relation cause-effet de l’analyse des problèmes 
sera transformée en logique opérationnelle de relation 
moyen-fin.



II. Méthodologie de l’analyse des objectifs

 reformuler tous les problèmes de l’arbre des problèmes qui 
traduisent des situations négatives en situations positives 
souhaitables et réalisables, et qui peuvent être obtenues de façon 
réaliste (v. planche 2)

 Si pour un problème donné, l’on rencontre des difficultés à 
reformuler les objectifs, c’est qu’il y a problème. Dans ce cas il 
faudra rediscuter  ce problème donné et se poser la question 
suivante « qu’est-ce que nous voulons réellement exprimer »

 examiner les relations moyens-fins et s’assurer que le diagramme est 
valide et complet ;

 ajouter de nouveaux objectifs si ceux-ci apparaissent pertinents et 
nécessaires pour atteindre l’objectif énoncé à l’échelon suivant.



III. La logique d’intervention: objectifs, 

résultats, activités

Cette première colonne  appelée logique d’intervention, indique la stratégie de base 
du projet. Elle comprend:

 l’objectif global du projet ou finalité : c’est le but ultime qui est recherché au travers 
du projet. Cet objectif doit être cohérent avec les politiques locales, régionales ou 
nationales.

Le projet à lui seul ne peut pas atteindre l’objectif global, mais doit y contribuer en 
même temps que d’autres programmes et projets.

 l’objectif spécifique est la raison d’être du projet. Il est sous l’emprise stricte du projet. 
L’objectif spécifique devrait normalement répondre au problème central, et doit 
continuer après au-delà du projet. L’idéal est d’avoir un seul objectif spécifique pour 
le projet.

 les résultats sont les « produits » des activités mises en œuvre. L’ensemble des 
résultats contribue à la réalisation de l’objectif spécifique du projet. 

 les activités sont les actions (moyens) qui doivent être entreprises pour produire les 
résultats. Elles représentent des objectifs de réalisation physique (ou immatérielles) du 
projet.



IV. Analyse des stratégies

Dans l’arbre des objectifs, les différentes familles d’objectifs de même nature 
sont appelées stratégies.

La stratégie du projet est choisie sur la base d’un certain nombre de critères : 

 le budget disponible,

 les ressources humaines disponibles,

 la probabilité de réussite

 les priorités de la politique de développement,

 le délai exigé,

 les activités concurrentes ou complémentaires,

Lors de l’analyse des stratégies, on décidera des objectifs à inclure dans le 
projet, et les objectifs à garder en dehors du projet.



V. Etude de cas

Etude de cas de la situation d’une zone industrielle ou il y a trop de 

problèmes de santé. Nous devons concevoir un projet de lutte contre 
les maladies pulmonaires.

Exercices à faire:

1. Déterminer l’objectif global

2. Déterminer les objectifs spécifiques

3. Proposer des résultats  et des activités



Corrigé: la stratégie du projet

Objectif global: 
Contribuer à la réduction des maladies 
pulmonaires dans la zone industrielle

Objectif spécifique 1:
Réduction du niveau 

de pollution 
industrielle

Objectif spécifique 2:
Renforcement du 

plateau technique 
médical

Objectif spécifique 3:
Amélioration de 

l’accès aux soins de 
santé

Impact 4:
Amélioration du 
budget national

Impact 3:
Baisse de la mortalité 

due aux maladies 
pulmonaires

Impact 2:
Amélioration du  
budget familial

Impact 1: 
Réduction des pertes 
de journées de travail




